Cahier des charges du projet Be-Green

R1.15 - SAE 106

Intitulé et contexte **2**
Intitulé du projet 2
Mots clés 2
Contexte 2
Objectifs **3**
Objectif principal 3
Objectifs spécifiques 3
Livrables et résultats attendus – Moyens alloués **4**
Livrables et résultats attendus 4
Moyens alloués 4
Déroulement du projet **5**
Calendrier 5
Méthodologie de travail **6**
Rencontres, comptes-rendus, outils de communication, etc. 6
Acteurs **7**
Acteurs / Commanditaires / Partenaires 7

Intitulé et contexte

Intitulé du projet

Be-Green, Revégétalisation de l'IUT

Mots clés

Revégétalisation	Espèces menacées / locales	Embellissement de l'IUT	Stress	Création espaces verts

Contexte

Dans le cadre de la SAE 106 et de l'ODD 15 "Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres" notre équipe, composé de 4 étudiant, à pour projet de de relancer la biodiversité au sein du campus en mettant en place de nombreux espaces verts où l'on planterait des plantes, fleurs et arbres en voie de disparition dans le Trégor. Ce projet permet de redonner des couleurs à l'IUT de Lannion et peut aider à rendre la vie étudiante plus joviale et moins stressante à travers la présence des fleurs et plantes.

Objectifs

Objectif principal

L'objectif principal de notre projet Be-Green est de relancer la biodiversité au sein de l'IUT de Lannion en mettant en place de nombreux espaces verts collaboratifs pour les étudiants et personnels du campus.

Objectifs spécifiques

- Planter différents types de plantes et d'arbres, en nous concentrant sur les espèces menacées et locales pour renforcer l'écosystème du trégor avec l'aide de professionnels dans le domaine.

- Créer des espaces permettant aux abeilles et autres insectes utiles d'avoir une vie meilleure et ainsi aider à la propagation de la biodiversité naturellement.

- Rendre la vie au sein du campus plus joviale et moins stressante pour les étudiants et le personnel de l'IUT en prenant soin des plantes au sein des espaces verts. Ainsi cette activité peut permettre aux gens de se relaxer et de s'investir dans une activité de protection et d'amélioration de la biodiversité locale.

Exemple de lieu ou l'on pourrait mettre en place un espace vert

Livrables et résultats attendus – Moyens alloués

Livrables et résultats attendus

Présentation du projet en Anglais.
Affiche promotionnelle du projet
Cahier des charges
Carte mentale de présentation de l'ODD 15
Fiche idée
Fiche état des lieux
Liste des plantes en voie de disparition dans le Trégor
Calendrier du projet

Moyens alloués

Type	Détails
Moyens Financiers	A définir
Moyens Techniques	Utilisation d'outils de jardinage pour prendre soin des plantes des espaces verts. Graines qui nous permettent de planter les espèces en voie de disparition Utilisation des réseaux sociaux pour communiquer notre projet
Moyens Humains	Notre équipe de projet Étudiants volontaires pour aider à la mise en place et à l'organisation du projet. Professionnels dans les domaines des plantes et de la mise en place d'espaces verts

Déroulement du projet

Calendrier

Phase	Activités	Nombre de semaines
Démarrage	- Prise de connaissance du contexte et des attentes - Recherches de projet + choix du projet	2 semaines
Planification	- Répartition des tâches - Attribution des rôles - Ajout de dates limites / jalons	1 semaine
Exécution	- Réalisation d'une fiche idée - Réalisation d'une fiche état des lieux - Réalisation d'un cahier des charges	4 semaines
Suivi et Contrôle	- Rendu des livrables - Retour sur les rendus et sur le contenu du projet	2 semaines
Clôture	- Fin du projet - Retour sur le déroulement du projet du point de vu des étudiants et des professeurs	1 semaine

Méthodologie de travail

Rencontres, comptes-rendus, outils de communication, etc.

Outils de communication : Mails, Discord; Instagram. Instagram nous permet de communiquer entre nous, avec chaque membre de l'équipe. Tandis que les mails nous permettent de communiquer avec les professeurs qui supervisent cette SAE 106.

Comptes rendus : Envoi de comptes rendus hebdomadaires sur l'avancement des espaces verts et des besoins spécifiques pour leur mise en place tels que les matériaux, outils ou encore les graines.

Réunion : Au minimum une réunion par semaine pour se mettre à jour sur l'avancement du projet et mettre en commun notre travail. Les réunions permettent aussi de se mettre d'accord sur le contenu de chacun et proposer des améliorations ou changements.

Acteurs

Acteurs / Commanditaires / Partenaires

Nom / Prénom	Rôles	Compétences
Le Roux Corentin	Chef de projet / Étudiant	- Gère l'équipe du projet - Gère les jalons et dates pour qu'ils ne soient pas dépassés - Gère le travail fournit par chaque membre du groupe - Gère les imprévus
Barthelemy Simon Labbe Elian Carmes Mayol	Étudiants membre de l'équipe de projet	
Schuchard Corinne	Professeur de Gestion de Projet / Supervise la SAE 106	- Compétences en gestion de projet - Suivi auprès de chaque groupe de projet
Marchand Sophie	Professeur de Marketing / Supervise la SAE 106	- Compétences en marketing - Suivi auprès de chaque groupe de projet
Pullen Anne	Professeur d'Anglais	- Parle couramment anglais - Gestion du projet en anglais
Professionnels	Professionnels dans les domaines nécessaires à la bonne mise en place du projets	- Compétences dans la mise en place d'espaces verts - Aide l'équipe de projet dans le choix des plantes menacées du Trégor
Directrice de l'IUT	Porteur de projet	